

Tarefas 196A

Passos detalhados, critérios de aceite e ordem de execução. Uma task por vez. Fase B bloqueada até o GO do cliente.

Baseline T0–T8 feita

Agora: T18 T17 T19 T10 T20

Fase B blocked até T20

Atualizado 29 ago 2026

COMO USAR ESTE PDF

1. Leia a documentação irmã (PRD / Spec / ADRs) se a decisão não estiver clara.

2. Execute só tasks com status `todo` e dependências concluídas.

3. Não abra T7 nem T11–T16 sem GO em T20.

4. Marque aceite só quando o critério da task estiver cumprido.

LEGENDA

Status: `todo` · `doing` · `done` · `blocked` | Tipo: docs · crawler · sheets · infra · verify · ops |

Complexidade: S · M · L

Mapa e ordem

O que já existe, o que fazer agora e o que espera o cliente.

Bloco	IDs	Situação
Baseline	T0–T2, T5, T6, T8	done
Operação Fase A	T10, T17–T20	fazer agora
Cookie (opcional)	T3, T4, T9	backlog baixo
Fase B GH Actions	T7, T11–T16	blocked até GO

Ordem sugerida agora: T18 → T17 → T19 → T10 → T20

Só após GO: T11 → T7 → T12 → T13 → T14 → T15 → T16

Dependência-chave: T17 e T18 alimentam T20. T20 é o portão da Fase B. Sem GO, o contrato Drive/Sheets da Fase A continua valendo.

A. Já feito — baseline

Referência. Não refazer, salvo regressão.

To

done · crawler · L

Crawler: login + MFA + filtros 196A + CSV local

Playwright em `integrations/superlogica-crawler`. Período = mês anterior. Download pelo histórico/impressões. Upload Drive com service account + Unidade compartilhada.

Aceite já cumprido: CSV do mês em `output/` após `PLAYWRIGHT_HEADED=true npm run crawl`.

Tob / T1 / T2

done · sheets/docs · S–M

Parser 196A, PRD/Spec/ADRs e READMEs apontando para docs/

`extracao-contratos-196a.gs` lê aba `196A*`. Documentação consolidada em `docs/196a-integracao/`.
READMEs do crawler, Sheets e raiz reorganizados em 12/08/2026.

T5 / T6 / T8

done · crawler/sheets · M

CSV no Drive, download por id_impressao, import Apps Script

- T5 — arquivo do mês na pasta Shared Drive; encoding preservado.
- T6 — download estável via `id` da impressão (`baixar=1` / `documentos/download`).
- T8 — import para `196A*` ; sucesso → lixeira; falha → `execucoes-com-erro` ; acionador 15 min + menu manual.

B. Fazer agora — Fase A

Fechamento operacional. Ordem: T18 → T17 → T19 → T10 → T20.

T18

todo · sheets · S

Garantir dois .gs no Apps Script e os dois menus

Por quê. Dois `onOpen` se sobrepõem. Sem o menu correto, o financeiro não importa por período (API) nem o CSV do Drive.

Dependências: T8 (done).

Passos

1. Abrir a planilha de produção e Extensões → Apps Script.
2. Confirmar que existem **dois** arquivos: `superlogica-cobrancas-analitico.gs` e `extracao-contratos-196a.gs` .
3. No analítico, manter o único `onOpen` . Ele deve chamar também `criarMenuAutomacoes196A()` .
4. No arquivo 196A, **não** deixar um segundo `onOpen` . Se existir, remover ou comentar.
5. Salvar, fechar a planilha, reabrir. Autorizar Drive + Sheets se o Google pedir.
6. Conferir a barra de menus: **Superlógica Analítico** e **Automações Privadas**.
7. Smoke test 1: menu analítico → Importar por período (usa `access_token`). Não precisa importar o mês inteiro se já estiver atual; basta o menu abrir e a função existir.
8. Smoke test 2: Automações Privadas → importar CSV Drive (ou “Instalar acionador Drive 15 min” se ainda não existir).

Aceite: os dois menus visíveis; Importar por período e Importar CSV Drive funcionam; um único `onOpen` .

Runbook operacional Fase A (mensal)

Por quê. A Opção 1 já roda, mas o cliente precisa de um checklist único: o que clicar, o que conferir e o que fazer quando o CSV cai na pasta de erro.

Dependências: T5, T8 (done). **Dono:** operação CEMA + docs.

Passos — escrever e validar o runbook

1. Criar (ou atualizar) um checklist de uma página com os passos abaixo. Pode viver no README do crawler + Sheets e neste PDF.
2. Validar o checklist com uma execução real do mês vigente (ou do mês anterior, se for o ciclo).
3. Incluir o caminho de erro: CSV em `execucoes-com-erro` → não extrair contratos → abrir o arquivo → anotar o motivo → recolocar CSV corrigido na pasta raiz.
4. Definir quem executa no Mac e quem confere a planilha.

Checklist mensal (conteúdo do runbook)

1. No Mac, pasta `integrations/superlogica-crawler`. Conferir `.env` com `DRIVE_UPLOAD=true` e `DRIVE_FOLDER_ID`.
2. Rodar `PLAYWRIGHT_HEADED=true npm run crawl`. Completar MFA se a sessão `.auth/storage-state.json` tiver expirado.
3. Conferir: CSV em `output/` e o mesmo arquivo na pasta Shared Drive `196a-automacao-superlogica-controller`.
4. Não converter o CSV em Planilha Google.
5. Esperar até 15 minutos o acionador — ou usar o menu Automações Privadas → importar agora.
6. Abrir a aba cujo nome começa com `196A`. Conferir linhas, competência (mês anterior) e categoria 1.1.1.
7. Se a aba preencheu e o CSV sumiu da pasta (foi para a lixeira): import ok. Seguir T10 (extrair contratos).
8. Se o arquivo foi para `execucoes-com-erro`: parar. A aba **não** deve ter mudado. Investigar encoding, cabeçalho ou arquivo vazio.
9. Registrar data, operador e “ok / erro” numa linha de log (planilha ou doc interno).

Aceite: checklist crawl → upload → acionador → conferir 196A* → extrair; inclui o que fazer se o CSV for para `execucoes-com-erro`.

Checklist de segredos locais

Por quê. Sessão, OTP e service account não podem ir para o git. Se vazar, precisa haver rotação documentada.

Dependências: T5 (done).

Passos

1. Abrir `.gitignore` na raiz e no crawler. Confirmar `.env`, `.auth/`, `google-sa.json`, `storage-state.json`.
2. Rodar `git status` e `git ls-files` filtrando `.env`, `sa.json`, `storage-state`. Nada disso pode estar versionado.
3. Confirmar que a cópia operacional da service account está só em `integrations/superlogica-crawler/.auth/google-sa.json` (ou o caminho do `GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS`).
4. Anotar o procedimento de rotação: nova senha Superlógica; novo app password / IMAP se o OTP mudar; nova chave da service account no Google Cloud + substituir o JSON; revogar a chave antiga.
5. Se algum segredo já foi commitado no passado, tratar como vazamento: rotacionar e limpar o histórico só com autorização explícita.

Aceite: nenhum segredo no git; `.auth/` e `.env` no `.gitignore`; rotação documentada.

Encadear ou documentar Extrair Contratos após o import

Por quê. O import enche 196A*, mas o valor de negócio é a aba de contratos. Hoje o operador pode não saber o próximo clique.

Dependências: T8 (done).

Passos (escolher um caminho e fechar)

1. Abrir `extracao-contratos-196a.gs` e localizar a função de extrair contratos e o nome da aba destino.
2. Decidir: **(A)** só documentar no runbook T17 o clique manual no menu, ou **(B)** chamar a extração automaticamente no fim do import bem-sucedido.
3. Se A: escrever no runbook “após import ok, menu Automações Privadas → Extrair Contratos” e qual aba conferir.
4. Se B: no sucesso do import Drive, enfileirar a extração; não extrair se o arquivo foi para `execucoes-com-erro`.
5. Testar com um CSV conhecido: import → extração → conferir quantidade de contratos e competência.
6. Anotar no runbook o que fazer se a extração vier vazia (aba 196A sem detalhe, filtro errado, cabeçalho diferente).

Aceite: depois do import ok, o operador sabe (ou o script enfileira) rodar Extrair Contratos na aba destino, sem dúvida.

T20

todo · verify · S

Validação com o cliente — Fase A ok para uso mensal?

Por quê. Porta de decisão da Fase B. Sem isto, GitHub Actions não começa.

Dependências: T17, T18 (e na prática T10 + T19).

Passos — reunião / aceite

1. Agendar 30–45 min com o financeiro CEMA. Levar o runbook T17 e a planilha com 196A* do último ciclo.
2. Demonstrar ponta a ponta: crawl (ou CSV já na pasta) → import → aba 196A → extrair contratos.
3. Perguntar: a Opção 1 serve para o fechamento mensal, mesmo com o Mac só no dia do crawl?
4. Registrar por escrito uma das três saídas:
 - **GO Fase B** — automatizar dia 01 no GitHub Actions.
 - **NÃO-GO / depois** — continuar Fase A; Fase B permanece blocked.
 - **Ajustes** — listar o que falta na Fase A antes de novo T20.
5. Se GO: decidir canal de alerta (e-mail CEMA ou Telegram) — pendência da documentação.
6. Atualizar o ADR-008 e o status das tasks T7 / T11–T16 (sair de blocked só com GO).

Aceite: cliente confirma operação da Opção 1; decisão GO / NÃO-GO para Fase B registrada.

Sem GO, não criar workflow, Dockerfile de cron, nem secrets no GitHub.

C. Backlog — cookie / caminho B

Não bloqueia a operação. Só se a Fase C for priorizada.

T3

todo · crawler · S

Extrair cookie CEMA (PHPSESSID, server-id, filename)

Dependência T1. Cookie web dura ~3 dias (ADR-002). `server-id` sozinho não autentica.

1. Logar no Superlógica no browser e abrir DevTools → Application → Cookies.
2. Copiar `PHPSESSID` e o host. Não versionar o valor.
3. Documentar validade observada e o risco de expirar no meio do acionador.

Aceite: cookie extraído em ambiente controlado, fora do git. Não fazer se Fase C continuar despriorizada.

T4

todo · crawler · M

Gravar cookie na planilha / Script Property

Dependência T3. Preferir manter CSV → Drive (ADR-003).

1. Definir propriedade (ex.: `W196A_COOKIE`) só se T3 existir.
2. Criar menu “Atualizar cookie” com aviso de validade curta.
3. Nunca logar o cookie completo no console da planilha.

T9

todo · sheets · M

Apps Script UrlFetch com cookie injetado

Dependências T4 e T6. Caminho opcional; o fluxo oficial continua CSV → Drive.

1. Só implementar se T3/T4 forem priorizados.
2. Usar o id de impressão já validado no crawler (ADR-004).
3. Tratar 401/expiração: não sobrescrever `196A*` com HTML de login.

D. Fase B — GitHub Actions dia 01

Blocked até T20 = GO. Não executar estes passos agora.

T11

blocked · infra · S

ADR runtime — confirmar GitHub Actions (ou alternativa)

Blocker: T20. Default = GitHub Actions (ADR-005). Alternativas: Render/Railway, VM free, e-mail Superlógica.

1. Com o GO em mãos, confirmar se o cliente aceita GitHub Actions no repositório atual.
2. Se não aceitar: escolher a alternativa do ranking (seção 2.4 da documentação) e gravar ADR novo.
3. Só então liberar T7 e T12.

T7

blocked · crawler · S

Headless confiável no CI — screenshots só em falha

Dependência T11. No Mac a Fase A usa headed. No CI precisa headless estável, MFA e timeout de download.

1. Rodar o crawler headless numa máquina limpa (Docker local conta).
2. OTP: mesmo fluxo de inbox já usado localmente, via secrets — não gravar .env no runner.
3. Screenshots e trace só se login, filtro, export ou upload falhar.
4. Confirmar que mês anterior + 1.1.1 + Detalhado continuam corretos sem UI visível.

T12

blocked · infra · M

Dockerfile Playwright + workflow cron dia 01

Dependências T7, T11, T5. Publica na **mesma** pasta Drive da Fase A.

1. Dockerfile com Playwright + Chromium (imagem oficial ou equivalente).
2. Workflow: cron dia 01 (fuso America/Sao_Paulo) + `workflow_dispatch` para teste.
3. Job: checkout → instalar deps → crawl → upload Drive.
4. Não commitar `storage-state`; sessão nasce no job via login + OTP.
5. Confirmar que o Apps Script não precisa de mudança — só o arquivo novo na pasta.

Aceite (quando desbloqueada): cron dia 01 gera CSV e envia à mesma pasta Drive, sem intervenção no Mac.

T13

blocked · infra · S

Secrets no GitHub

Dependência T12. Superlógica, Gmail OTP e JSON da service account vão para Secrets / Variables — nunca para o notebook do runner de forma persistente.

1. Mapear cada variável de `.env.example` para um secret.
2. Service account: secret do JSON ou Workload Identity, se o cliente preferir.
3. Restringir quem pode ver e quem pode disparar o workflow.

T14

blocked · infra · S

Alerta se login / OTP / CSV falhar

Dependência T12. Canal a decidir no GO (e-mail CEMA ou Telegram).

1. No `if: failure()` do workflow, enviar mensagem com data, etapa (login, OTP, export, upload) e link do run.
2. Não anexar senha, cookie nem CSV com dados de contratos no alerta.
3. Definir quem é o plantão no dia 01.

T15

blocked · verify · S

Runbook dia 01 (Fase B) + verificação

Dependências T12 e T8.

1. Checklist: job verde → arquivo na pasta → acionador → `196A*` → extração → log.
2. Plano B se o Actions falhar: voltar ao runbook da Fase A (Mac + `npm run crawl`) no mesmo dia.
3. Quem confere até que horas no dia 01.

T16

blocked · verify · M

Teste ponta a ponta em staging

Dependências T12, T8, T10. Não estreiar em produção no primeiro dia 01.

1. Cópia da planilha ou pasta Drive de staging.
2. Disparar `workflow_dispatch` apontando para a pasta de teste.
3. Conferir CSV → import → `196A*` → contratos, sem tocar a pasta de produção.
4. Só então apontar o cron para a pasta oficial.

Aceite: E2E verde em staging (GH Actions → Drive → Sheets) antes do primeiro dia 01 real.

E. Resumo do operador

O que fazer neste mês, sem abrir a Fase B.

#	Ação	Task	Pronto quando
1	Dois menus na planilha, um <code>on0pen</code>	T18	Analítico + Automações Privadas visíveis
2	Runbook de uma página	T17	Checklist mensal validado numa run real
3	Segredos fora do git	T19	<code>git ls-files</code> limpo + rotação anotada
4	Extrair contratos sem dúvida	T10	Menu documentado ou extração encadeada
5	Perguntar GO / NÃO-GO ao cliente	T20	Decisão escrita; Fase B só se GO

T3, T4, T9 (cookie) e T7, T11–T16 (Actions) não entram nesta sprint.